

賃金等の変動に対する  
建設工事請負基準約款第26条第6項  
(インフレスライド条項)  
運用マニュアル(暫定版)

長岡市

平成26年2月 初 版  
平成27年2月 第2版  
平成28年2月 第3版  
平成29年3月 第4版  
平成30年3月 第5版

## はじめに （本マニュアルの位置付け）

本マニュアルは、国土交通省が制定した「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）＜平成26年1月制定＞」（以下「国交省運用マニュアル」という。）及び新潟県が制定した「建設工事請負基準約款第26条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル＜平成26年2月14日初版＞」（以下「新潟県運用マニュアル」という。）を模範に、長岡市発注工事を想定した建設工事請負基準約款第26条第6項（インフレスライド条項）（以下「インフレスライド条項」という。）の運用について、受発注者双方の認識の共有化を図るため、一般的な考え方を整理したものである。

なお、基本的には国交省運用マニュアルに準拠しており、新潟県の表記及び表現等に準拠した箇所は下線で記載する。ただし、別紙の様式については、新潟県の様式に準拠する。

また、今後のインフレスライド条項の協議の事例や国交省運用マニュアル及び新潟県運用マニュアルの改定状況等を踏まえ、本内容についても必要に応じて、随時見直していくものである。

※ スライド条項の趣旨等については、国交省運用マニュアル及び新潟県運用マニュアルに同じである。

国交省運用マニュアル入手先（国土交通省HP） <a href="http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/index.html">http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/index.html</a>
---

## 1 適用対象工事

- (1) 建設工事請負基準約款（以下、「約款」という）第26条第6項の請求は、2の(3)に定める残工期が2の(2)に定める基準日から2箇月以上ある場合に可能とする。
- (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。

### ・インフレスライド条項の適用について

本マニュアル発出時において、残工期が基準日から2箇月以上ある工事について、「平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価」による賃金水準の変更を要因とした、インフレスライド条項を適用する。（平成27年2月適用は、平成26年を平成27年に、平成28年2月適用は、平成26年を平成28年に、平成29年3月適用は、平成26年2月を平成29年3月、平成30年3月適用は、平成26年2月を平成30年3月に読み替える。）

## 2 請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、次のとおりとする。

- (1) 請求日：スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議（以下「スライド協議」という。）を請求した日とする。
- (2) 基準日：請求日とすることを基本とする。  
また、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることも可とする。
- (3) 残工期：基準日以降の工事期間とする。

### ・請求日について

請求に際しては、残工事の工期が基準日（請求日とすることを基本とし、請求日から14日以内の範囲で定めることも可とする。）から2箇月以上必要であることに留意すること。遡りは認めないこととする。

ただし、平成26年4月中に工期末がある工事については、特例として、基準日での残工期が2箇月未満であっても、平成26年2月中であれば請求ができることとする。（平成27年2月適用は、平成26年を平成27年に、平成28年2月適用は、平成26年を平成28年に、平成29年3月適用は、平成26年4月を平成29年5月に、平成26年2月を平成29年3月、平成30年3月適用は、平成26年4月を平成30年5月に、平成26年2月を平成30年3月に読み替える。）

### ・基準日について

発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難しい場合は、請求日から14日以内の範囲で定める。

### ・残工期について

残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。

### 3 スライド協議の請求

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

- ・スライド対象の確認

スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後の残工事請負代金額により判定することを基本とする。

- ・スライド協議の請求について

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面（別紙様式1-1又は1-2）により行うこととする。

また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2箇月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。

なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。

- ・スライド額協議開始日について

発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から14日以内に受注者に書面（別紙様式2）により通知する。

- ・実施フローについて

別紙1「建設工事請負基準約款第26条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。

#### 4 請負代金額の変更

(1) 賃金等の変動による請負代金額の変更額（以下「スライド額」という。）は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相当する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。

(2) 増額スライド額については、次式により行う。

$$S_{\text{増}} = [P_2 - P_1 - (P_1 \times 1/100)]$$

この式において、 $S_{\text{増}}$ 、 $P_1$ 及び $P_2$ は、それぞれ次の額を表すものとする。

$S_{\text{増}}$ ：増額スライド額

$P_1$ ：請負代金額から基準日における出来形部分に相当する請負代金額を控除した額

$P_2$ ：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出した $P_1$ に相当する額

$$(P = \sum (\alpha \times Z)、\alpha：請負比率、Z：発注者積算額)$$

(3) 減額スライド額については、次式により行う。

$$S_{\text{減}} = [P_2 - P_1 + (P_1 \times 1/100)]$$

この式において、 $S_{\text{減}}$ 、 $P_1$ 及び $P_2$ は、それぞれ次の額を表すものとする。

$S_{\text{減}}$ ：減額スライド額

$P_1$ ：請負代金額から基準日における出来形部分に相当する請負代金額を控除した額

$P_2$ ：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出した $P_1$ に相当する額

$$(P = \sum (\alpha \times Z)、\alpha：請負比率、Z：発注者積算額)$$

(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

##### ・受注者の負担割合

受注者の負担割合については、約款第30条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100分の1」としている。

##### ・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について

再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

##### ・複数回スライドを行う場合について

スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。

## 5 出来形数量の確認

- (1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとする。
- (2) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとする。
  - ・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
  - ・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等（架設用クレーン、仮設鋼材など）も出来形の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
  - ・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
- (3) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
- (4) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
- (6) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量については、スライドの対象とすることができる。

### ・出来形数量等の確認方法について

基準日における工事の出来形数量の確認については、本マニュアルの5に基づき実施することを基本とする。

なお、各工事において迅速かつ確実な執行が求められることから、当面、受注者に「工事出来高内訳書」又は「実施工程表付き工事履行報告書」の提出を求め、これにより、数量総括表に対応した出来高を確認できることとする。

### ・「工事出来高内訳書」による出来高の確認

「工事出来高内訳書」に記載された出来高数量により、数量総括表に対応した出来高数量を確認する。

### ・「実施工程表付き工事履行報告書」による出来高の確認

次式により数量総括表に対応した出来高を算出する（ただし、実施工程表は、基準日までに作成されたものとする。）。

$$\begin{aligned} \text{出来形数量} &= \text{基準日における設計数量} \\ &\quad \times (\text{基準日における実施済工程工期} / \text{実施工程工期}) \end{aligned}$$

本マニュアルに基づくスライド請求を複数回行う場合、2回目以降の基準日における出来形数量の確認方法は、1回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によることとする。

- ・出来形数量等の確認時期について  
発注者は、請求日から14日以内に出来高確認を行う。

#### ・残工事量算定の特例について

次の条件を全て満たす場合に限り、平成26年2月3日から基準日の間に施工した出来形数量を、残工事量に含めることができることとする。

ア 平成26年2月中の請求であること。

イ 平成26年2月3日以降に施工した数量が把握できること。

ウ 対象期間が受注者の責めに帰すべき事由による工事の遅延に該当しないこと。

(平成27年2月適用は、平成26年を平成27年に、2月3日を2月2日に、平成28年2月適用は、平成26年を平成28年に、2月3日を2月1日に、平成29年3月適用は、平成26年2月3日を平成29年3月1日に、平成26年2月を平成29年3月、平成30年3月適用は、平成26年2月3日を平成30年3月1日に、平成26年2月を平成30年3月に読み替える。)

## 6 変更契約の時期

スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。

- ・精算変更時で行う場合

スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。

新単価（新材料による新工種）について、基準日より前に設計変更を指示した場合は、スライド額の対象とし、基準日以降に指示した場合は、スライド額の対象外となる。なお、スライド額の対象外とした場合は、1%控除の対象ともしない。

## 7 全体スライド及び単品スライド条項の併用

- (1) 約款第26条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。
- (2) 本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、約款第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。

・約款第26条第6項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。

・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。

・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方にに基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。

・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。



## 【参考1】約款第26条

(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)


第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不相当となったと認めるときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。

- 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額（請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残工事金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
- 3 変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
- 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とする。
- 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
- 6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
- 7 第5項及び前項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
- 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者に意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

【参考2】 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い

項目	全体スライド (約款第26条第1項から第4項まで)	単品スライド (約款第26条第5項)	インフレスライド (約款第26条第6項)	
適用対象工事	工期が12箇月を超える工事。ただし、基準日以降、残工期が2箇月以上ある工事(比較的大規模な長期工事)	全ての工事(適用の基準となる通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事)	全ての工事。ただし、基準日以降、残工期が2箇月以上ある工事(適用の基準となる通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事)	
請負額変更の方法	対象	部分払を行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等)	適用の基準となる通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等	
	受発注者の負担	残工事費の1.5%	対象工事費の1.0%(ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし)	残工事費の1.0%(第30条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用)
	再スライド	可能(全体スライド又はインフレスライド適用後、12箇月経過後に適用可能)	なし(部分払を行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない。)	可能(適用の基準となる通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)

建設工事請負基準約款第26条第6項に伴う実施フロー



[受注者からの請求]

平成〇〇年〇〇月〇〇日

長岡市長 磯田 達伸 様

受注者 〇〇建設 (株)

代表者名

長岡市建設工事請負基準約款第26条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について (請求)

平成〇〇年〇〇月〇〇日付けで契約締結した下記工事については、賃金等の変動により、長岡市建設工事請負基準約款第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

- 1 工事番号 〇〇〇第〇〇号
- 2 工事名
- 3 工事場所 地内
- 4 請負代金額 ¥
- 5 工期 平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで  
※発注者との協議の結果、繰越後の予定工期末は平成〇〇年〇〇月〇〇日としている。
- 6 希望基準日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
- 7 変更請求概算額 ¥
- 8 概算残工事請負代金額 ¥  
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額  
※上記7、8の概算金額は税抜きの金額である。

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

[発注者からの請求]

平成〇〇年〇〇月〇〇日

受注者

様

長岡市長 磯田 達伸

長岡市建設工事請負基準約款第26条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について（請求）

平成〇〇年〇〇月〇〇日付けで契約締結した下記工事については、賃金等の変動により、長岡市建設工事請負基準約款第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

- 1 工事番号 〇〇〇第〇〇号
- 2 工事名
- 3 工事場所 地内
- 4 請負代金額 ￥
- 5 工期 平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで  
※受注者との協議の結果、繰越後の予定工期末は平成〇〇年〇〇月〇〇日としている。
- 6 希望基準日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
- 7 変更請求概算額 ￥
- 8 概算残工事請負代金額 ￥  
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額  
※上記7、8の概算金額は税抜きの金額である。

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

(別紙様式2)

平成〇〇年〇〇月〇〇日

受注者

様

長岡市長 磯田 達伸

長岡市建設工事請負基準約款第26条第8項の規定に基づく協議の開始の日について（通知）

平成〇〇年〇〇月〇〇日付けの請求に係る請負代金額の変更について、長岡市建設工事請負基準約款第26条第8項の規定に基づき、下記のとおりスライド額協議開始日を通知します。

記

- 1 工 事 番 号                    〇〇〇第〇〇号
- 2 工 事 名                        〇〇〇〇〇工事
- 3 工 事 場 所                        地内
- 4 スライド額協議開始日            平成〇〇年〇〇月〇〇日 (予定)

(※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から14日以内に通知する。)

- 5 基 準 日                            平成〇〇年〇〇月〇〇日

(※受発注者で協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これによりがたい場合は、請求日から14日以内の範囲で定めることも可能)







(別紙様式 3 - 2)  
平成〇〇年〇〇月〇〇日

受注者

様

長岡市長 磯田 達伸

長岡市建設工事請負基準約款第26条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について（協議）

平成〇〇年〇〇月〇〇日付けの請求に係る長岡市建設工事請負基準約款第26条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。  
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。

記

- |   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 1 | 工 事 番 号  | 〇〇〇第〇〇号               |
| 2 | 工 事 名    | 〇〇〇〇〇工事               |
| 3 | 工 事 場 所  | 地内                    |
| 4 | スライド変更適否 | スライドの適用が認められない。       |
| 5 | 理 由      | スライド額が対象工事費の1%を超えないため |

(別 添)

承 諾 書

工事番号 ○○○第○○号  
工 事 名 ○○○○○○工事  
工事場所 地内

平成○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の長岡市建設工事請負基準約款第26条第7項の規定によるスライド協議内容に異存ありませんので、承諾します。

記

1 スライド変更適否 スライドの適用が認められない

基 準 日 平成○○年○○月○○日

平成○○年○○月○○日

受注者  
住所  
氏名

長岡市長 磯田 達伸 様

# ス ラ イ ド 調 書

工 事 名	○○○第○○号 ○○○○○○○○工事
請 負 代 金 額 (スライド前)	円 (税抜き)
設 計 書 金 額 (スライド前)	円 (税抜き)
工 期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
基 準 日	平成 年 月 日
出 来 高 額※	円 (税抜き)
残 工 事 額 (P <sub>1</sub> )	円 (税抜き)
変 更 残 工 事 額 (P <sub>2</sub> )	円 (税抜き)

※出来高額は、基準日以降の適用単価での指示内容（スライド対象外）を含む

$$\text{出来高額} = \text{請負代金額} - \text{残工事額 (P}_1\text{)}$$



※減額スライド用

〇〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇工事に係る

賃金等の変動に基づく請負代金額（スライド額）計算書

（税抜き）

請負代金額 （スライド額）	出来高額 ※	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>

※出来高額は、基準日以降の適用単価での指示内容（スライド対象外）を含む

出来高額 = 請負代金額 - 残工事額（P<sub>1</sub>）

$$\text{スライド額 (S)} = ( P_2 - P_1 ) + P_1 \times 1/100$$

$$= ( \quad - \quad ) + \quad \times 1/100$$

$$= \quad +$$

$$= \quad \text{（税抜き・円単位）}$$

（ただし、P<sub>1</sub> > P<sub>2</sub>）

P<sub>1</sub>：請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

P<sub>2</sub>：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したP<sub>1</sub>に相当する額

スライド額 = \_\_\_\_\_ 円（税抜き・千円未満切捨）