

長岡市スポーツ施設整備基本構想策定委員会スケジュール案

開催月	検 討 内 容	事務局業務等
12月	(中) 第1回委員会 ・基本構想策定主旨の説明 ・市民ニーズ、スポーツ施設の現状・課題等の把握と整理 ・施設整備に対する意見交換	
1月	(下) 第2回委員会 ・全市的なスポーツ施設のあり方について ・長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備について	
2月	(中) 第3回委員会 ・長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備基本構想案の検討	
3月		(上) ニュータウン整備基本構想案の公表と意見集約
5月	(中) 第4回委員会 ・長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備基本構想の検討（構想案公表後の意見を踏まえて再検討）	(下) ニュータウン整備基本構想策定
7月	(中) 第5回委員会 ・基本構想骨子について －構想の基本的な考え方、方針、視点のまとめ	
9月	(中) 第6回委員会 ・基本構想原案について（その1） －施設内容、配置バランスなど－	
11月	(中) 第7回委員会 ・基本構想原案について（その2） －財政計画、整備スケジュールなど－ ・長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備について －基本計画、設計内容の検討、確認－	
1月	(中) 第8回委員会 ・基本構想素案の審議	(下) 素案の公表と意見集約
3月	(中) 第9回委員会 ・基本構想案の審議	(下) 基本構想の公表