

長岡ニュータウン運動公園（仮称）整備方針（案）

●整備方針

1. 自然豊かな公園を整備する。
2. 競技スポーツ施設に加え、健康増進施設やレクリエーション施設を配置する。
3. 信濃川河川敷運動施設の機能を優先する。
4. 防災公園として位置付ける。
5. 丘陵公園とのかかわりを踏まえて検討する。

●整備スケジュール

	第1期工事 (4.2ha)	第2期工事 (11ha)	第3期工事 (19ha)
整備予定施設	サッカー場（2面） 管理棟、駐車場など	軟式野球場（4面） 多目的広場など	今後検討する。
平成20年度	5月～基本設計着手 7月～地質調査・測量 (15.2ha全体)		
	9月～準備造成工事 (第1期工事分のみ) ※10月実施設計着手		
平成21年度	4月～着工	4月実施設計着手 8月造成工事着手	
平成22年度	4月～供用開始	4月～着工	
平成23年度		4月～供用開始	
平成24年度			基本計画検討