平成29年度 長岡市障害者自立支援協議会 全体スケジュール

	Plan 計画期間		Do 実施（活動）期間							Check 評価期間	Action 改善期間	
平成29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体会 （年2回開催）				7月31日 研修会も開催							第2回	
運営会議 （毎月第3月曜日・午後） ※7月、9月のみ第2月曜日	4月17日	5月15日	6月19日	7月10日	8月21日	9月11日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月19日
事務局打ち合わせ												
相談体制部会 （毎月第3金曜日・午前）	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	3月16日
相談支援部会 （毎月第2木曜日・午前）		5月11日	6月8日	7月13日	8月17日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月8日
地域生活移行部会		5月8日	6月2日	7月13日	8月10日							
就労部会		5月2日		7月4日								
地域づくり部会		5月25日	6月22日	7月27日	8月25日	9月28日	10月26日	12月21日			2月22日	
ワーキング （栃尾地域の移動） チーム名：あぶらげGO！！				7月7日	8月9日							
ワーキング （移動入浴サービスの見直し）		5月23日		7月4日	8月7日							
ワーキング （計画相談支援・障害児相談支援）				7月20日	8月16日	9月5日						
ワーキング （知的入所施設　地域移行パンフレット作成） チーム名：地域いこう！！		5月29日		7月3日		9月1日						
ワーキング （就労支援事業所見学システム）				7月12日	8月25日							
ワーキング （身障入所施設　地域移行研修会開催）												
長岡市障害者施策推進協議会				7月7日		第2回			第3回			第4回
長岡市障害者差別解消支援地域協議会				7月24日								