

長岡市中心市街地構造改革事業

1. 長岡市中心市街地地区

N0.	地区名	事業名	平成18年度 事業内容(実績)	平成19年度 事業内容(予定)
1	厚生会館地区	厚生会館地区整備コンペ事業	<ul style="list-style-type: none"> 基本理念をもとに、設計コンペ実施に向けた検討を進め、市民意向を探り、コンペ条件に反映する目的で市民ワークショップを開催。 厚生会館利用者へのアンケート調査を実施。 イベント関係業者へのヒアリング調査を実施。 平成19年3月、コンペ準備会を開催。 	<ul style="list-style-type: none"> 設計コンペ及び基本設計を実施。 平成20年度、基本設計を継続。その後、実施設計、建物除却、埋蔵文化財調査等を実施。 平成21年度、建築工事着工。 平成23年度の完成を予定。
2	大手通中央東地区	大手通中央東地区第一種市街地再開発事業	<ul style="list-style-type: none"> 10月、都市計画決定を行い、現況調査や基本設計等の各種調査設計業務を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 9月、組合設立の県知事認可。その後、実施設計及び権利変換計画の作成を実施。 平成20年4月、権利変換計画の県知事認可。6月、第1期工事に着手。 平成21年9月、第1期工事の完成を予定。 平成21年10月、第2期工事に着手。 平成22年12月に第2期工事の完成を予定。
3		まちなかキャンパス調査事業	/	<ul style="list-style-type: none"> 大手通中央東地区に整備を予定している「まちなかキャンパス」整備にあわせ、具体的なソフト事業等の検討を実施。
4		中越市民防災安全大学事業		<ul style="list-style-type: none"> まちなかキャンパス事業の主要事業として予定している「中越市民防災安全大学」事業に対し支援を実施。
5	大手通中央西地区	大手通中央西地区第一種市街地再開発事業()	<ul style="list-style-type: none"> 4月、県知事より施行認可を受け、実施設計及び権利変換計画の作成を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 7月、権利変換計画の県知事認可。9月、除却工事。12月、建築工事に着手。 平成21年11月に完成予定。

長岡市中心市街地構造改革事業

1. 長岡市中心市街地地区

N0.	地区名	事業名	平成18年度 事業内容（実績）	平成19年度 事業内容（予定）
6	大手通表町地区	中心市街地再開発事業可能性調査事業		<ul style="list-style-type: none"> 地域の意向を確認しながら再開発事業の事業化可能性調査を実施し、今後の再開発事業の事業化に向けた検討を実施。
7	J R 長岡駅大手口駅前広場地区	J R 長岡駅大手口駅前広場再整備事業（東西自由通路、地下通路等）		<ul style="list-style-type: none"> （東西自由通路） ・実施設計を実施。 （地下通路） ・基本設計を実施。
8	J R 長岡駅大手口駅前広場地区	J R 長岡駅大手口地下自転車駐車場	<ul style="list-style-type: none"> 地下自転車駐車場の基本設計を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 実施設計を実施。 平成20年度以降、埋蔵文化財調査及び地下自転車駐車場新設工事を実施。 平成22年度に完成予定。
9	中心市街地地区	駐車場活用調査事業	<ul style="list-style-type: none"> 中心市街地の既存駐車場の現状、利用実態調査及び経営分析等の検討を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 新規駐車場整備による周辺道路の交通影響の検証、既存駐車場及び新たに設置する駐車場の連携・活用方策の検討を実施。
10		中心市街地交通結節点等有効活用調査事業	<ul style="list-style-type: none"> 長岡駅及び長岡駅前広場の現状、課題を整理するとともに公共交通、歩行者等の空間利用の観点から、交通結節点の今後のあり方や整備の方向性についての検討を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成18年度の交通実態調査結果に基づき、定量的分析を加え、駅前広場整備計画の具体化に向けた検討を実施。
11		まちづくり活動事業	<ul style="list-style-type: none"> まちなか・考房を拠点に活動する市民団体「ながおかタウンマネジメント企画運営会議」が行う、情報発信、意識啓発事業などの中心市街地における市民まちづくり活動」に対し支援を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 「ながおかタウンマネジメント企画運営会議」が行う、情報発信、意識啓発事業などの「中心市街地における市民まちづくり活動」に対して引き続き支援を実施。

長岡市中心市街地構造改革事業

1. 長岡市中心市街地地区

NO.	地区名	事業名	平成18年度 事業内容（実績）	平成19年度 事業内容（予定）
12	中心市街地地区	交通対策事業	<ul style="list-style-type: none"> 中心市街地の整備にあわせ、将来的により有効な路線バス事業を構築するため、市の交通政策にもとづく社会実験として、民間バス会社(越後交通)の協力のもと、川西地区、宮内地区方面の路線バスの運行経費の一部補助を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 川西地区、宮内地区方面の路線バスの運行経費の一部補助を引き続き行い、より有効な路線バスの検証を実施。
13		中心市街地活性化事業活用調査事業	/	<ul style="list-style-type: none"> 平成18年5月のまちづくり3法改正にあわせ、新法に基づく、認定中心市街地活性化基本計画の策定に向けた調査を実施。 平成19年度中に認定基本計画を策定し、内閣総理大臣からの認定を目指す。

は、まちづくり交付金対象外