


コミュニティ組織・コミュニティセンター設立に向けた今後のスケジュール

資料1

令和2年度		資料1											
項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
和島地域コミュニティ検討委員会							<div>9.24検討委員会⑥</div> <div>■説明会の感想・意見交換</div> <div>■コミュニティ組織の構成について検討</div> <div>■今後の進め方等を検討</div>						<div>検討委員会⑦</div> <div>■留任打診</div> <div>■コミュニティ組織の構成について検討</div> <div>■今後の進め方等を検討</div>
活動団体						<div>8.31-9.3</div> <div>コミュニティ推進・コミュニティセンター設置に関する説明会</div> <div>■市のコミュニティ推進について説明</div> <div>■和島地域コミュニティ検討委員会での検討経過報告</div>				<div>12.10.-12コミュニティ組織等に関する説明会</div> <div>■コミュニティ組織の意義</div> <div>■他地域のコミュニティ活動紹介</div>	<div>1.6（文書配布）</div> <div>8-9月、12月説明会意見の周知</div>		
集落区長		<div>4.14区長会議</div> <div>■検討経過の説明</div>						<div>10.16区長会議</div> <div>■アンケート（コミュニティ組織への区長参加）</div> <div>■8-9月説明会開催結果報告</div>					
協力団体（PTA、消防団等）												<div>運営委員会・協力団体への依頼</div>	
住民										<div>2.1（集落回覧）</div> <div>■コミュニティ組織とは</div> <div>■和島地域での検討経過</div> <div>■説明会等での主な質疑内容</div>			
和島地域委員会				<div>6.10地域委員会</div> <div>■地域委員機能の移行イメージ説明</div>				<div>10.21地域委員会</div> <div>■目指すべき地域組織(案)</div> <div>⇒機能を移行する組織として、コミュニティ組織を中心に検討</div>					
和島支所地域振興課								<div>R3予算要求</div> <div>■検討委員会委員謝金</div> <div>■住民等ワークショップ指導者謝金・消耗品費</div>					

コミュニティ組織・コミュニティセンター設立に向けた今後のスケジュール



コミュニティ組織・コミュニティセンター設立に向けた今後のスケジュール

令和4年度												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
和島地域コミュニティ推進準備委員会	● 推進準備委員会委員の選任 ⇒（合議） 市民協働推進部長 男女共同室長	● 推進準備委員会① ■正副委員長互選 ■進め方検討 ■施設改修検討		● 推進準備委員会② ■施設改修検討 ⇒まとめ ■事業・組織等検討		● 推進準備委員会③ ■施設改修検討 ⇒まとめ ■事業・組織等検討 ⇒まとめ			● 推進準備委員会④ ■事業計画検討 ⇒まとめ ■予算検討 ⇒まとめ ■組織検討 ⇒まとめ			● 推進準備委員会⑤ ■R5実施計画 ■組織体制
		【要決定事項】⇒8～9月まで ①施設改修内容 ②施設利用方法 ③全体調整						【要決定事項】⇒2月まで ①事業計画確定 ②予算決定 ③体制確定				
専門部会	● 推進準備委員会 専門部会委員の選任	● 専門部会① ■事業・予算等検討		● 専門部会② ■事業・予算等検討	● 専門部会③ ■事業・予算等検討		● 専門部会④ ■事業・予算等検討 ■部会体制検討	● 専門部会⑤ ■事業・予算等検討⇒まとめ ■部会体制検討 ⇒まとめ		● 部会委員の公募		● 専門部会⑥ ■R5実施計画 ■部会体制
		【要決定事項】⇒8～9月まで ①コミュニティ組織事業の具体化 ②必要施設・予算						【要決定事項】⇒2月まで ①事業計画確定 ②必要予算調整 ③部会体制確定				
集落区長	● 4月区長会議 ■年間計画説明						● 10月区長会議 ■計画進捗・R4予定説明 ■集落参加方法の検討					
			【要決定事項】⇒11月まで 集落の参加方法の確定									
協力団体 (PTA、消防団等)			【要決定事項】⇒11月まで 各団体の参加方法の確定									● 運営委員会・ 協力団体への 依頼
住民									● 住民説明会			● 住民説明会
和島地域委員会											R5年度より地域委員会廃止	
和島支所地域振興課	● 支所内ワーキングチーム 編成⇒各部会WSへの参加					● R5予算要求 ■和島コミュニティ協議会予算 ■コミュニティセンター改修工事					● コミセン主事・ センター長公募	● コミセン主事・センター長決定同 ⇒（合議）人事課・市民協働課
		【要決定事項】⇒8～9月まで ①施設改修内容の確定										