

「越路の地域ささえあいを考える会」

提案者：金子由美子

	全体の流れ	実施主体の活動内容
4月	第1回 会議 顔合わせ スケジュール説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>越路地域のボランティア団体の把握</li> <li>主旨説明とフォーラム開催の参加要請</li> <li>実施主体の団体との顔合わせ</li> <li>提案者からの今回の活動におけた思いの説明</li> <li>H28年度の年間スケジュールの話し合い</li> </ul>
5月		<ul style="list-style-type: none"> <li>越路地域のボランティア団体の把握</li> <li>次回の全体会議での資料作り (ボランティア団体の活動内容等の報告)</li> </ul>
6月	第2回 会議 講演会の打合せ 課題整理	<ul style="list-style-type: none"> <li>開催日時、講演会全体の内容確認</li> <li>越路地域の課題整理</li> <li>講師の決定(主旨説明と、スケジュールの確認)</li> </ul>
7月 ～ 9月		<ul style="list-style-type: none"> <li>決定内容を基に、チラシの作成</li> <li>各ボランティア団体へチラシの配布</li> <li>講演会へ向けた準備(会場確保、備品準備等)</li> <li>冊子作りにおけた情報の整理</li> <li>冊子の構成の相談</li> <li>活動写真などの収集</li> </ul>
10月	第3回 会議 講演会の打合せ	<ul style="list-style-type: none"> <li>開催当日の設営、運営(司会者、当日設営の分担表作成)</li> <li>講師より、当日の資料提出</li> <li>講演会当日の資料作成、当日のアンケートの作成</li> </ul>
11月	講演会開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンケートの集計(課題整理)</li> <li>冊子作成に向けた資料の整理、複製</li> </ul>
12月	第4回 会議 効果と課題について	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンケートをもとに、今後の越路地域のボランティアの活動の継続するための課題の話し合い</li> <li>今回の講演会等を含めた取り組みを行っての効果と今後の課題などの話し合い</li> </ul>
1月 ～ 2月	懇親会	<ul style="list-style-type: none"> <li>冊子を越路支所、支援センターや介護事業所、病院、各地域の自治会などに配布</li> <li>実施主体、協賛者、各ボランティア団体との交流の場作りのための懇親会を開催</li> </ul>
3月	成果報告書作成	<ul style="list-style-type: none"> <li>1年間の活動報告と、効果や課題についてのまとめ</li> <li>報告書の作成</li> </ul>