

平成 28 年度事業実施状況について（中間報告） ※H28.12.1 現在

- 1 事業名 : 今町・中之島大凧合戦宝の磨き上げ事業
- 2 事業主体 : 中之島大凧磨き上げ実行委員会（参考：別添「委員名簿」）
- 3 予算 : 地域の宝磨き上げ事業補助金 150 万円
- 4 事業計画 : 別添「事業計画書」のとおり
- 5 実施状況

(1) 中之島全域が関われる大凧の作成・展示

凡例 ● 実施済み

○ 今後実施予定

①大凧の作成状況

地区名	作成状況（概要）
●中之島	デザイン・下絵：大竹勝司氏、色塗り：各町内会長、 場所：第一分館 2 階、完成日：7/2
●上 通	デザイン：上通小 6 年生（5 年生の時に作成）、下絵：中之島凧組合、 色塗り：実行委員会、場所：第一分館 2 階、完成日：4/21
●中 通	デザイン：地区子供会、下絵：中之島凧組合・大竹勝司氏（文字）、 色塗り：地区子供会、場所：中通分館講堂、完成日：9/18
●中 野	デザイン：地区子供会、下絵（文字入れ）：地区子供会・中之島凧組合、 手形押し：地区子供会、場所：第一分館講堂、完成日：7/27
●信 条	デザイン：信条小 6 年生、下絵：中之島凧組合、色塗り：信条小 6 年生（実行委員 会指導）、場所：信条小体育館、完成日：7/20
●西 所	全て連合町内会、場所：西所分館講堂、作業開始日：6/25～
●三 沼	デザイン：信条小 6 年生、下絵：中之島凧組合、色塗り：信条小 6 年生（実行委員 会指導）、場所：信条小体育館、完成日：7/20
○中 条	作成準備中（9/30 白凧配布、10/13 絵具貸出し）

②大凧の展示状況

●信条小学校体育館に大凧を展示

- ・中之島観光協会などの大凧を 2 枚展示 期間：3 月 15 日（火）～5 月 13 日（金）

●J A にいがた南蒲上通支店（オープンイベント時）に大凧を展示

- ・上通地区の大凧を展示 期間：5 月 13 日（金）～5 月 19 日（木）

●上通小学校体育館に大凧を展示

- ・上通地区の大凧を展示 期間：5 月 19 日（木）～8 月 5 日（金）

- 西所分館、三沼分館に白凧（絵付け前の凧）を展示
 - ・西所分館講堂 期間：5月19日（木）～絵付け作業を始めるまで
 - ・三沼分館講堂 期間：6月1日（水）～6月28日（火）
- 三沼地区運動会に大凧を展示
 - ・三沼地区運動会に三沼地区の大凧を展示 7月31日（日）
- 中之島夏まつりに大凧を展示
 - ・夏まつりまでに完成した6地区の大凧を展示 8月7日（日）
- 西所分館講堂に大凧を展示
 - ・西所地区敬老会等にあわせ、西所地区の大凧を展示 期間：9月18日（日）～展示中
- 中通分館講堂に大凧を展示
 - ・中通地区敬老会等にあわせ、中通地区の大凧を展示 期間：9月25日（日）～10月18日（火）
- 中之島産業まつりに大凧を展示
 - ・産業まつりまでに完成した7地区の大凧を展示 10月23日（日）
（途中降雨により展示時間は概ね1時間）



- 上通小学校体育館に大凧を展示
 - ・学校行事等にあわせ、上通地区の大凧を展示 期間：10月26日（水）～展示中

③信条小学校6年生の大凧揚げ体験

11月17日（木）に信条小グラウンドで実施予定だったが、雨天により中止

(2) 中之島中学校の大凧体験

①●1年生の地絡め体験

<練習>

- ・実施日時：5月25日（水） 午後1時45分～午後3時15分
- ・場 所：中之島中学校グラウンド
- ・参 加 者：1年生、中之島凧組合

<本番>

- ・実施日時：6月6日（月） 午後1時～午後2時30分頃※
（※地絡め終了後、午後1時30分頃～合戦見学、ビニール凧揚げ）
- ・場 所：大凧合戦会場
- ・参 加 者：1年生、中之島凧組合

②●運動会応援用の大凧作成及び展示

- ・白凧4枚の配布：平成28年6月28日（火）

- ・大凧の絵付け：運動会に向けて生徒が学校で絵付け
- ・大凧の展示：平成28年9月3日（土）中之島中学校運動会（中学校グラウンド）
展示用足場4箇所設置

③●3年生の大凧揚げ体験

- ・実施日時：10月15日（土） 午後1時30分～午後3時45分
- ・場 所：中之島中学校グラウンド
- ・参加者：3年生、3学年PTA、中之島凧組合、中之島大凧磨き上げ実行委員会
- ・その他：PTA学年行事として初実施。親子で大凧揚げ体験を行った。

(3) ●大凧合戦会場への市民観覧席の設置

- ・設置期間：6月4日（土）～6日（月）の3日間 午後0時30分～午後5時
- ・設置場所：刈谷田川左岸猫興野橋上流堤防上
- ・利用者概数：約260人

(4) 中之島大凧磨き上げ実行委員会の開催

●第1回中之島大凧磨き上げ実行委員会

- ・開催日時：6月21日（火） 午後7時30分～午後9時
- ・場 所：中之島支所3階 第1会議室
- ・参席者：実行委員5名、中之島凧組合2名
- ・内 容：平成28年度事業計画及びこれまでの実施状況について（報告）、
各地区の大凧作成について（検討）

●第2回中之島大凧磨き上げ実行委員会

- ・開催日時：11月10日（木） 午後7時30分～午後9時
- ・場 所：中之島支所3階 第1会議室
- ・参席者：実行委員7名、中之島凧組合4名
- ・内 容：平成28年度事業実施状況について（中間報告）、
平成29年度事業計画について（検討）