

H22年度小国地域総合センター(仮称)整備事業 スケジュール(案)

		検討委員会の開催など	関係課調整会議	地域内関係団体説明会	基本・実施設計業務	工事など
4月	上旬					
	中旬		4/16福祉総務課との打合せ	4/13老人クラブ会長会計合同会議		
	下旬	検討委員会委員の決定	4/27支所内関係課会議	4/23総代会 4/26民生委員協議会 (* 毎月25日開催)	4/21建築住宅課との打合せ	
5月	上旬		5/7本庁関係課調整会議(市立劇場)			
	中旬			5/11第1回地域委員会 18:00~		
	下旬		* 以下、必要により随時開催			
6月	上旬	会議案内発送			設計業務委託契約	
	中旬					
	下旬	6/29第1回検討委員会				
7月	上旬			7/8第2回地域委員会		
	中旬					
	下旬					
8月	上旬					
	中旬					
	下旬	第2回検討委員会			↓	
9月	上旬				* 実施設計	体育館解体工事
	中旬			第3回地域委員会(未定)		
	下旬			老ク小国支部役員会		
10月	上旬		本庁関係課調整会議(予定)			
	中旬	第3回検討委員会				
	下旬					
11月	上旬					
	中旬			第4回地域委員会(未定)		H23年度予算要求
	下旬			老ク小国支部役員会		
12月	上旬			総代会(予定)		
	中旬					
	下旬					
1月	上旬			老ク小国支部役員会		
	中旬			第5回地域委員会(未定)		
	下旬					
2月	上旬					H23年度予算内示
	中旬					
	下旬					
3月	上旬			老ク小国支部役員会	↓	
	中旬					
	下旬					