

栃尾地域交流拠点施設(仮称)整備関連スケジュール 【予定】

																									令和3年度	令和4年度												
	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月					2月			3月								
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			上	中	下									
建築基準法第48条 許可手続き関係				●公聴会案内ポスティング			●公聴会(6/22)				●建築審査会				●許可通知																							
栃尾地域交流拠点 施設(仮称)整備 関係	●土木工事着工			●仮囲い			●構造物解体				●流雪溝移設				●外構工事				●建築工事着工	→																		●供用開始 ※春頃
																			→																		※土木工事完了予定 (R3.12下旬)	