

○（仮称）山古志地域コミュニティセンター設置までのスケジュール（案）

		R 4										R 5			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
地域委員会		第1回 ・R4支所事業 ・地域づくり 団体支援事業		第1回 分科会 ・コミセン化 に向けた体 制の検討		第2回 ・コミセン化 に向けた体 制の検討		第2回 分科会 ・コミセン化 に向けた体 制の検討				第3回 ・コミセンの設 置について ・地域委員会の 解散		コミュニティセンタースタート（4/15）	
各団体との 協議・調整	公民館	コミセン事業に向けた検討・協議 事業の調整・整理					R 5 事業 費 算 出	コミセン事業への移行準備							
	Y-GETS	コミセン事業に向けた検討・協議 事業の調整・整理						コミセン事業への移行準備							
	その他	社会福祉協議会と協議													
長岡市	内部調整等	コミセン化へ向けた関係各課との協議・調整（地域振興戦略部、市民協働課、中央公民館、スポーツ振興課、子ども子育て課ほか）													
	その他	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>予R 算 要 求</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>職員採用準備 ※4/1から採用</p> <p>事務室整備工事</p> </div> </div>													
		<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティセンター準備主事の採用 ・施設（事務室）の検討 ・その他 													