









情報セキュリティポリシー運用計画策定支援業務委託

		担当	令和5年6月			7月			8月			9月			10月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1.契約前行為																	
1-1	プロポーザル実施	長岡市															
1-2	優先交渉事業者決定	長岡市															
1-3	契約内容精査/契約書準備	長岡市/事業者															
2.契約締結～現状分析																	
2-1	業務委託契約締結	長岡市/事業者															
2-2	情報セキュリティポリシーの確認	事業者															
2-3	運用状況のヒアリングと資料確認	長岡市/事業者															
3.課題抽出																	
3-1	運用状況の課題抽出	事業者															
4.提案																	
4-1	計画への取組事項の提案	事業者															
4-2	運用計画案作成	事業者															
4-3	参考費用算出	事業者															

※本日程は現時点での想定であるため、諸般の事業により若干の変更が発生する可能性がある。